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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany fragmentu 

gazociągu DN 500 Felin - Drewnik  

 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  

wymiany odcinka gazociągu DN 500 Felin - Drewnik  

 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

1. Wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących budowy nowego odcinka 

gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa o długości około 270 m (w tym 70 m wykonane za 

pomocą mikrotunelowania) na podstawie przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektów OTS-IP z Krakowa,  

w skład której wchodzi: 

a) projekt budowlany Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Felin – 

Drewnik – będący załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę nr IF-

1.7840.23.2019.DS z dnia 26.04.2019 

b) decyzja pozwolenia na budowę wydana przez Wojewodę Lubelskiego  

nr IF-1.7840.23.2019.DS z dnia 26.04.2019 

c) projekt wykonawczy pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 

Felin – Drewnik”  

– Tom I - część opisowo – rysunkowa 

– Tom II – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

- Tom III - Załączniki 

d) dokumentację badań podłoża gruntowego 

e) opinię geotechniczna 

f) projekt geotechniczny 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej (zawierającej niezbędne zgody) wraz  

z niezbędną dokumentacją techniczną i formalno-prawną, a następnie wykonanie 

tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy od strony komory odbiorczej 

mikrotunelingu (zakres prac nieobjęty dokumentacją projektową z pkt powyżej) o dł. 

ok. 1,5 km,. Proponowana trasa drogi tymczasowej powinna pokrywać się z drogą 

znajdującą się na działce nr 2381/2.  

Zwracamy uwagę iż teren na którym ma być wykonana droga tymczasowa wchodzi 

w skład obszaru „Natura 2000”. Ponadto teren miejscami jest podmokły.  

3. Wykonanie wycinek drzew (na gruntach rolnych i na gruntach leśnych), oraz nasadzeń 

wynikających z decyzji administracyjnych stanowiącymi część formalną dokumentacji 

projektowej. Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.  

4. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji w UDT  

Prace należy zrealizować z wykorzystaniem dostaw inwestorskich (rury i łuki – w ilości wg. 

załączonego „Protokołu przekazania materiałów”). 

III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych 

prac związanych z realizacją zadania. 
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1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały  

w Załączniku nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/, 

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla 

Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A., znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura 

informacyjna BHP http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/. Broszura 

informacyjna stanowi Załącznik nr 1.9 do OPZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień 

(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych 

orzeczeń administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania 

robót budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy 

administracji oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie 

okażą się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 

decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu 

budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów 

projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo 

przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej 

drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się  

i stosowania standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również 

innych regulacji obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę 

oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 

protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź 

zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. 

Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na 

użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia 

na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy. Wykonawca uzyska decyzje 

zezwalające na eksploatację wydaną przez UDT, o ile będzie wymagana. 

W/w dokumenty są elementem dokumentacji odbiorowej niezbędnej do dokonania 

odbioru końcowego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg 

publicznych i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  

treści porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące 

kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie 

drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do 

zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

8. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ  

i poniesienie jej koszt . 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania 

robót w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy 

http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/
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urządzeniach energetycznych  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy 

Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy. 

10. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną  

z wymogami Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych 

obiektów sieci przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających 

ważne uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji. 

12. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego,  

w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz 

kosztami upuszczonego gazu. 

13. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami 

spawalniczymi Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  

stanowią Załącznik nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub 

ulegających zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 20 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w 

formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment 

dokumentacji odbiorowej. 

15. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu 

budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość 

i rodzaj kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni 

niezbędnej do zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej 

do zorganizowania placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa 

montażowego lub placu montażowego.  

16. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego  

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, 

utrzymania i  likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia 

Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na 

potrzeby wykonania robót budowlanych.   

17. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim 

się znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od 

momentu przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, 

zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być 

niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji 

umowy. 

18. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie 

zobowiązany poinformować z wyprzedzeniem 7 dniowym (bądź innym wynikającym  

z wydanych decyzji lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, 

użytkowników oraz zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg 

dotyczy również użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie 

wykonywanych robót (plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za 

spełnienie wymogu uważać się będzie przedstawienie dowodu nadania. Treść 

powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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19. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 

nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy  

i przywrócenia do należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz  

z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w protokoły Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

20. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania 

szczegółowej inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu 

umowy (wideo + zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych 

roszczeń ze strony zarządców dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). 

Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania w czystości dróg i ciągów 

komunikacyjnych, których będzie używał. 

21. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy  

w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, 

mających związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie 

wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli 

nieruchomości z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu 

pasa drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 

robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 

minimum 3 dni roboczych. 

23. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni  

z Zamawiającym terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż 

w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac 

tylko w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

24. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac 

(IBWR), zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych 

niezależnie od tego czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym 

procedurom. IBWR podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego (termin na 

zatwierdzenie przez Zamawiającego - 7 dni). Roboty będzie można rozpocząć po 

zatwierdzeniu IBWR. 

25. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub 

OPZ Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem 

materiałów i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem 

– atesty i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych 

przed planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami 

potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania 

(dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, 

o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych 

negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby 

przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub 

wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez 

Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego 

usunięte bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt 

i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich 

wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

26.  Próby szczelności i wytrzymałości Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego. Próby należy przeprowadzić zgodnie z zapisami procedury P.02.O.03.  
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IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami 

producentów tych urządzeń i materiałów. 

2. Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 

pkt 2); 

3. Dostawy inwestorskie: lista dostaw została określona Protokołem przekazania 

materiałów. 

Materiały stanowiące dostawy inwestorskie zlokalizowane są w siedzibie Oddziału  

w Tarnowie. Adres siedziby 33-152 Pogórska Wola, Pogórska Wola 450. Wykonawca 

zobligowany jest do uwzględnienia w swojej ofercie kosztów wynajęcia dźwigu 

(załadunku oraz rozładunku rur, łuków oraz kolan) oraz kosztów transportu materiałów 

stanowiących dostawy inwestorskie z miejsca składowania (Pogórska Wola) na teren 

budowy. 

Po stronie wykonawcy leży obowiązek wykonania laminatu, jak również wewnętrznego 

malowania rur / łuków które nie są pomalowane.  

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek dostarczenia wszystkich niezbędnych 

materiałów do realizacji zadania, które nie są wyszczególnione w protokole 

przekazania materiałów przez Zamawiającego. Jeśli okaże się, iż jest konieczność 

uzupełnienia rur lub łuków należy dostarczyć materiały o parametrach zgodnych  

z tymi, które posiada Zamawiający.  

4. Zamawiający odpowiada za wyłączenie z eksploatacji oraz odgazowanie czynnego 

gazociągu oraz ponosi koszty spuszczenia gazu podczas realizacji prac 

przełączeniowych. 

5. Zakres prac po stronie Zamawiającego: rozgazowanie gazociągu i jego nagazowanie 

po zrealizowanych robotach przełączeniowych. 

6. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub 

naprawy ponosi Wykonawca.  

7. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym 

prowadzenie robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

Mając na uwadze iż komory przewiertowe zlokalizowane są blisko rzeki Bystrzycy,  

a nadto iż przyległy teren jest podmokły i bagienny Wykonawca uwzględni odpowiedni 

sposób odwodnienia komór jak również wykopów, pozwalający na realizacje zadania.  

8. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przyrządy pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność 

urządzenia potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane 

laboratorium o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji 

(PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później 

niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz. 

 

V. Dodatkowe uwagi i wymagania  

 

1. Wystąpienie pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa wskazując 

dane osobowe umocowywanego podmiotu, w którym to piśmie w/w podmiot wyrazi 

pisemną zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania 
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zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.  

z 2016r., poz. 922). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie dokumentacji 

UDT, uzgodnienia jej w Urzędzie Dozoru Technicznego i zgłoszenia realizacji budowy  

w Dozorze Technicznym (dokumentacja winna być uzgodniona w UDT z uzyskaniem 

formy dozoru ograniczonego), uzyskanie akceptacji personelu, materiałów  

i technologii, oraz współpracy z UDT na etapie realizacji zadania. W ramach 

uzgodnienia dokumentacji Wykonawca uzgodni również zmiany w dokumentacji 

wynikające z dostaw inwestorskich (zmiany materiału rur i łuków). Wszelkie koszty 

opracowania dokumentacji, uzgodnienia i współpracy z UDT ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca sporządzi i uzgodni z właścicielem sieci energetycznych projekt 

organizacji i prowadzenia prac w rejonie linii wysokiego napięcia (budowa w większości 

zlokalizowana jest pod dwoma liniami WN: 110kV i 400kV - !!!).  

4. Przed przystąpieniem do prac w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów lub 

obiektów gazowniczych (zarówno prac montażowych jak i przełączeniowych)  

w terminie minimum 21 dni wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z Operatorem 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie polecenia Wykonania 

Pracy Gazoniebezpiecznej, jako warunek przystąpienia do robót budowlanych, 

zgodnie z aktualnie obowiązującą u Zamawiającego procedurą P.02.O.02. 

5. Wykonawca przed każdorazowym przystąpieniem do pracy gazoniebezpiecznej 

powiadomi Oddziałową Dyspozycję Gazu Tarnów.  

6. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury podziemnej 

dokonanie własnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osób. 

7. Dostawa, prefabrykacja i montaż urządzeń oraz materiałów w oparciu o przekazaną 

przez Zamawiającego dokumentację projektową (wszystkie materiały i urządzenia 

niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia muszą posiadać odpowiednio 

wymagane: atesty, aprobaty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty). 

8. Wykonanie wszelkich prac i czynności pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia. 

9. Realizację zadania, stanowiącego Przedmiot Zamówienia przy spełnieniu warunków 

uzgodnień z poszczególnymi instytucjami i właścicielami terenów, na których 

prowadzone będą roboty.  

10. Organizacja, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy. 

11. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane, który to nadzór winien obejmować w szczególności: 

• stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności wykonywania 

robót budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, 

określonymi dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

Polskimi Normami, 

• udzielanie wyjaśnień Wykonawcy robót odnośnie do wszelkich wątpliwości 

dotyczących projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania robót 

budowlanych, 

• uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań 

projektowych, materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

a zgłaszanych przez Inwestora lub Wykonawcę robót w toku prowadzonych prac, 

• bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących 

nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

• uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 

nadzorowanych robót, 
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• informowanie Inwestora o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 

robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Inwestora  

z Wykonawcą robót budowlanych, 

12. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku 

o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040) i rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). 

13. Odbiór zadania należy przeprowadzać zgodnie z Procedurą: Odbiór zadań 

remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej P.02.O.03 i następującymi 

wymaganiami: 

1) Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy 

wynikające z p-tu 5.4 Procedury P.02.O.03. 

2) Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy 

wynikające z p-tu 5.8 Procedury P.02.O.03, oraz zaświadczenie WINB o nie 

wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 

i zezwolenie UDT na eksploatację, o ile będzie wymagane. 

3) Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru technicznego zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu: 

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, 

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie  

z szablonem dla dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja w wersji 

elektronicznej będzie odpowiadała zawartości dokumentacji 

sporządzonej w wersji papierowej. 

4) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest  

do przekazania Zamawiającemu:  

a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał i kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem),  

b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie  

z szablonem dla dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja w wersji 

elektronicznej będzie odpowiadała zawartości dokumentacji 

sporządzonej w wersji papierowej. 

14. Wszystkie dokumenty odbiorowe w przypadku dokumentów obcojęzycznych winny 

być przetłumaczone na język polski. 

15. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora 

pracy w przypadku określonym w §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

16. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do opracowania oraz 

uzgodnienia w OGP GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji technologicznych spawania oraz 

izolowania/malowania. 

17. W przypadku wyrządzenia ewentualnych szkód w trakcie prac budowlanych, 

Wykonawca zadania wypłaci odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkód  

na nieruchomościach przyległych do terenu będącego w zakresie inwestycji 

(nieobjętych prawem do dysponowania nieruchomością przez Zamawiającego) oraz 

przedłoży oświadczenie osób władających uszkodzonym terenem o uregulowaniu 

spraw związanych z roszczeniami osób poszkodowanych w stosunku do Wykonawcy 

oraz Zamawiającego. 
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18. Wykonawca usunie  drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami / w wyniku uzyskanych przez 

Wykonawcę decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym 

do realizacji przedmiotu umowy. 

19. Sporządzenie wymaganego operatu oraz uzyskanie nowej decyzji o wycince drzew na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody (drzewa na gruntach rolnych) – w oparciu o 

decyzję Wójta Gminy Wólka nr RPŚ.6131.25.2021.JK (decyzja ta utraciła już ważność i 

wymaga ponownego uzyskania – zał. Nr 1.12). 

20. Wykonanie terminowe nasadzeń zastępczych w oparciu o Decyzję Wójta Gminy Wólka 

(dotyczy decyzji którą ma uzyskać Wykonawca - drzewa na gruntach rolnych). 

Uzgodnienie nasadzeń z UG Wólka winno odbyć się w obecności Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Wykonanie nasadzeń zostanie potwierdzone protokołem odbioru po dokonaniu 

nasadzeń oraz po zakończeniu 3 letniego okresu pielęgnacji. 

Po zrealizowaniu nasadzeń  należy powiadomić Urząd Gminy wydającej ww. decyzję. 

21. Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji przedmiotowych nasadzeń. 

W przypadku kiedy nasadzone drzewa nie zachowają żywotności w okresie 3 lat od 

dnia nasadzenia lub przed upływem tego okresu Wykonawca zobligowany będzie 

w ramach gwarancji do wykonania ponownych nasadzeń zastępczych i ich 

pielęgnacji na własny koszt lub wniesienia opłat za wycinkę w związku z wydaną 

decyzją. 

 

22. Wycinka drzew na gruntach leśnych na podstawie decyzji nr 107/224/2021 Dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (decyzja uzyskana przez 

Zamawiającego dotyczy działki nr 71/19 – zał. Nr 1.13).  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zastępczych (przeprowadzenie 

rekultywacji terenu) na działce nr 71/19, na obszarze czasowego wyłączenia z 

produkcji leśnej .  

Ilość nasadzeń uzależniona jest od powierzchni jaką Wykonawca będzie wykorzystywał 

na obszarze czasowego wyłączenia z produkcji leśnej. Należy przyjąć iż na 1 ar 

rekultywacji należy dokonać nasadzeń w ilości:  

- 100 szt. sadzonek sosny (2 letniej) o więźbie nasadzeń 1m x 1m, 

- 50 szt. sadzonek dębu szypułkowego (4 letniego) o więźbie nasadzeń 1,5 m x 1,8 m, 

Jeśli Wykonawca wykorzysta cały obszar czasowego wyłączenia z produkcji leśnej (2,59 

ara) będzie zobowiązany do wykonania rekultywacji w ilości: 150 szt. sadzonek sosny (2 

letniej) o więźbie nasadzeń 1m x 1m, oraz 70 szt. sadzonek dębu szypułkowego (4 

letniego) o więźbie nasadzeń 1,5 m x 1,8 m, 

23. Ilości drzew i krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane 

opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno 

właścicielowi / zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której 

prowadzona została wycinka, lub sprzeda pozyskane z wycinki drewno, a 

wynagrodzenie uzyskane ze sprzedaży przekaże Właścicielom nieruchomości. . 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Wypłata odszkodowań za ewentualne straty w składnikach majątkowych leży  

po stronie Zamawiającego, w oparciu o zlecone przez Wykonawcę Operaty 

szacunkowe sporządzone przez Rzeczoznawcę Majątkowego. 

2. Wykonawca odpowiada (oraz ponosi koszty) za wykonanie całości prac 

włączeniowych (w tym montaż króćców do balonowania/upustowych oraz balonów 

zaporowych), wykonanie azotowania odgazowanych odcinków sieci przewidzianych 

do prac spawalniczych. 

3. Włączenie projektowanych obiektów do sieci istniejących winno być wykonane  

w terminie kwiecień – wrzesień, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Wykonawcę 

terminu z Oddziałową Dyspozycją Gazu w Tarnowie. 

4. Zamawiający informuje, iż wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu 

ułatwienia określenia parametrów technicznych. Dopuszcza się (po uprzedniej 

akceptacji przez Zamawiającego) stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych 

odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w projekcie, których 

zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności 

przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych 

materiałów i armatury powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być 

odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

5. Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone  

w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane wcześniej przez Projektanta/osobę 

sprawującą nadzór autorski i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien sporządzić 

zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową 

obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku.  

W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego 

odwołania do dokumentacji odbiorowej. 

6. Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie uważał protokół 

odbioru końcowego, sporządzony i podpisany przez obie strony umowy oraz uzyskane 

przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego zaświadczenie  

o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakończenia robót budowlanych, jak również 

uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację rurociągu wydane prze UDT, o ile 

będzie wymagane. 

7. Wszelkie opłaty z tytułu udziału gestorów innych sieci w realizacji inwestycji są po stronie 

Wykonawcy. 

8. W przypadku kiedy podczas realizacja prac obowiązywać będzie stan epidemii 

koronawirusa SARS-CoV-2 należy postępować zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

prowadzenia prac w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenach budowy 

należących do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” PI-YY-W01 

stanowiącymi Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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VI. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik 

nr 1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik 

nr 1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik 

nr 1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez 

Zamawiającego 

Załącznik 

nr 1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik 

nr 1.5 

 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik 

nr 1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się 

do dalszego wykorzystania, 

Załącznik 

nr 1.7 

 

h.  

wymagania spawalnicze Załącznik 

nr 1.8 

x 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik 

nr 1.9 

x 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik 

nr 1.10 

x 

k.  

Protokół przekazania materiałów Załącznik 

nr 1.11 

x 

l.  

Decyzja RPŚ.6131.25.2021.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 

22.02.2021r. w strawie zezwolenia na wycinkę drzew 

Załącznik 

nr 1.12 

x 

m.  

Decyzja nr 107/224/2021 Załącznik 

nr 1.13 

x 

wstawić X w odpowiednim polu  
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